



Municipalidad de Los Lagos  
Dirección de Obras  
XIV Región

**LA MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS HA  
DECRETADO LO SIGUIENTE.**

Los Lagos, 22 abril de 2013

**VISTO:** Estos antecedentes,

- El Decreto Exento Municipal N° 1619, de fecha 22 de noviembre de 2012, adjudicando la licitación pública al oferente "**Sociedad Constructora Héctor Meza Hermosilla Spa. Rut N° 76.180.246-1**", para la ejecución del Proyecto "**Ampliación Consultorio Los Lagos**"
- El contrato de fecha 13 de diciembre del año 2012,
- El Decreto Exento Municipal N° 1757, aprobando dicho contrato.
- La solicitud por parte del Proveedor de aumento de plazo para la ejecución de la obra, de fecha 17 de abril de 2013.
- El anexo de contrato para el aumento de plazo, con fecha 05 de marzo de 2013.

**TENIENDO PRESENTE:** Las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

**DECRETO EXENTO N° 537**

**APRUEBASE:** Anexo de contrato para el aumento de plazo en 36 días adicionales al estipulado en el contrato original del proyecto, "Ampliación Consultorio Los Lagos", Los Lagos, de fecha 05 de marzo de 2013.

**Anótese, comuníquese y archívese**



**VERUSKA IVANOFF RUIZ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL (S)**



**JAVIER SANTIBAÑEZ BAEZ**  
**ALCALDE (S)**

SMR/VIR/OBC/mcp

**Distribución**

1. SECPLÁN
2. DOM
3. Obras
4. Arch. Partes
5. OIRS.

