



Municipalidad de Los Lagos
Dirección de Obras
Región de Los Ríos

**APRUEBA RECEPCION PROVISORIA
"REPOSICION LUMINARIAS DIVERSOS
SECTORES, LOS LAGOS".**

Los Lagos, **14 Julio 2015**

VISTOS:

1. Bases Administrativas Generales y Especiales para la "REPOSICION LUMINARIAS DIVERSOS SECTORES LOS LAGOS".
2. Decreto Exento N° 17 de fecha 08 Enero 2015 **Aprueba** Bases, Nombra comisión de Apertura y Evaluación.
3. Decreto de Adjudicación N° 272 de 09 Febrero 2015
4. Contrato **protocolizado** 05 Marzo 2015.
5. Decreto Exento N° **461 de 24 Marzo 2015** que **Aprueba Contrato**.
6. Acta de entrega de terreno de fecha 31 Marzo 2015
7. Solicitud de Ampliación de Plazo
8. Informe Aumento de Plazo de la Obra.
9. Anexo Contrato 07 Mayo 2015
10. Decreto N° 917 de 02 Julio 2015 Aprueba Anexo Contrato
11. Carta Solicitud Recepción Provisoria de fecha 02 de Julio de 2015
12. Decreto Exento N° 937 de 08 Julio 2015 que Nombra Comisión
13. Acta Recepción Provisoria de fecha 08 Julio 2015.
14. Boleta de Garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato y Correcta Ejecución de la Obra, N° 6570453 por un monto de \$1.508.004.

TENIENDO PRESENTE: Las atribuciones que otorga la ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus Modificaciones Posteriores.

DECRETO EXENTO N° 940

1. APRUEBA Recepción Provisoria del Contrato "REPOSICION LUMINARIAS DIVERSOS SECTORES, LOS LAGOS".

Anótese, comuníquese y archívese.



MARIA S. ESPINOZA MUNITA
SECRETARIA MUNICIPAL



SIMON MANSILLA ROA
ALCALDE



Vº Bº CONTROL

SMR/MSEM/OBC/rmb

DISTRIBUCIÓN:

- 1- Oficina de Partes
- 2- Departamento de Obras
- 3- Archivo General
- 4- OIRS