



Municipalidad de Los Lagos  
Dirección de Obras  
Región de los Ríos

**APRUEBA RECEPCION PROVISORIA  
"MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA LLUVIA Y  
MULTICANCHA ESCUELA EL SALTO".**

LOS LAGOS, 29 DIC. 2015

**VISTO:** Estos antecedentes,

- Bases Administrativas del Proyecto " **Mejoramiento Sistema de Agua Lluvia y Multicancha Escuela el Salto**"
- El Decreto Exento Municipal N° **327** de fecha 19 Febrero de 2015, Aprueba Bases y Nombra Comisión de Evaluación y Adjudicación.
- Decreto Exento Municipal N° **454**, de 23 Marzo 2015, que Adjudica Licitación
- El Contrato Protocolizado de **fecha 21 Febrero 2015**.
- El Decreto Exento **N° 616** de 21 Abril de 2015 que Aprueba Contrato.
- Boleta de Garantía **N°0248603** por la cantidad de \$1.599.978.-
- **El acta** de entrega de terreno de fecha 29 Abril de 2015
- **Solicitud Ampliación** de Contrato 18 Mayo 2015
- Anexo de Contrato de fecha 10 Junio 2015
- Decreto Exento **1033** de fecha 03 de Agosto que **Aprueba Anexo** Contrato
- Solicitud de Recepción Provisoria de fecha 07 Julio 2015
- Nombra Comisión Recepción Provisoria Decreto N° 1040 de 04 Agosto 2015
- Acta Recepción Provisoria de fecha 29 Septiembre 2015

**TENIENDO PRESENTE:** Las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

**DECRETO EXENTO N° 1728**

1. APRUEBA Recepción Provisoria del Contrato "**Mejoramiento Sistema de Agua Lluvia y Multicancha Escuela el Salto**",
2. Anótese, comuníquese y archívese

  
VERUSKA IVANOFF RUIZ  
SECRETARÍA MUNICIPAL (S)

  
SIMON MANSILLA ROA  
ALCALDE

  
Vº Bº Unidad Control

SMR/VIR/OBC/rmb

**Distribución:**

1. SECLAN
2. DOM
3. Obras
4. Arch. Partes
5. OIRS