



Municipalidad de Los Lagos  
Dirección de Obras  
XIV Región

**LA MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS HA  
DECRETADO LO SIGUIENTE.**

Los Lagos, 18 de abril de 2013

**VISTO:** Estos antecedentes,

- El contrato de fecha 27 de noviembre de 2012, para la ejecución de la obra PMU MTT Construcción Pavimento Deportivo Escuela Collilelfu y acceso cubierto", Los Lagos,
- El Decreto Exento Municipal N° 1642, aprobando dicho contrato.
- La solicitud por parte del Proveedor de aumento de plazo para la ejecución de la obra, de fecha 01 de marzo de 2013.
- El anexo de contrato para el aumento de plazo.

**TENIENDO PRESENTE:** Las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

**DECRETO EXENTO N° 526**

**APRUEBASE:** Anexo de contrato para el aumento de plazo en 90 días, adicionales al estipulado en el contrato original del proyecto, "**Programa de mejoramiento Urbano y equipamiento comunal, Subprograma Emergencia FIE**", "Construcción Pavimento Deportivo Escuela Collilelfu y acceso cubierto", Los Lagos, de fecha 05 de marzo de 2013.

**Antes, comuníquese y archívese**



**M<sup>o</sup> SOLEDAD ESPINOZA MUNTA  
SECRETARIA MUNICIPAL**



**SIMON MANSILLA ROA  
ALCALDE**

SMR/MSEM/DLV/mcp

**Distribución:**

1. SECPLAN
2. DOM
3. Obras
4. Arch. Partes
5. OIRS.