



I. Municipalidad de Los Lagos
SECPLAN
Región de Los Ríos

**APRUEBA ANEXO DE CONTRATO ENTRE LA
I. MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS Y EMPRESA
AUSTRALIS CONSULTORES ASOCIADOS, POR EL ESTUDIO
"SANEAMIENTO SANITARIO LOCALIDAD DE ANTILHUE".**

Los Lagos, 20 de agosto de 2015.

VISTOS: Estos antecedentes, proyecto **"SANEAMIENTO SANITARIO LOCALIDAD DE ANTILHUE"**

- Bases administrativas generales,
- Bases Administrativas Especiales.
- Decreto Exento N°1518, de fecha 29/12/2011, que aprueba bases,
- Decreto Exento N°157, de fecha 30/01/2012, que declara desierta licitación pública y llama a un segundo llamado de licitación pública.
- Decreto Exento N°309, de fecha 05/03/2012, que declara desierta segundo llamado licitación pública y llama a licitación privada.
- acta de apertura de fecha 22 de marzo de 2012.
- acta de evaluación técnica de fecha 22 de marzo de 2012.
- Decreto Exento N°388, de fecha 27/03/2012, que adjudica licitación privada.
- Contrato de fecha 16/04/2012, entre la I.Municipalidad de Los Lagos y Consultora Sociedad de Servicios Profesionales Castillo Castro Ltda.
- Decreto Exento N° 598, de fecha 30/04/2012, que aprueba contrato.
- Anexo de contrato de fecha 15/11/2013.
- Decreto exento N°1525, de fecha 09/12/2013, que aprueba anexo de contrato de fecha 15/11/2015.
- Anexo de contrato de fecha 30/12/2013.
- Decreto exento N° 290, de fecha 07/02/2014 que aprueba anexo de contrato de fecha 30/12/2013.
- Carta de consultora donde solicita aumento de plazo, de fecha 23/04/2015.
- Boleta de garantía N° 4400100, del banco de Chile, por fiel cumplimiento de contrato.
- Anexo de contrato de fecha 13/07/2015, entre la I.Municipalidad de Los Lagos y Australis Consultores Asociados.

TENIENDO PRESENTE:

- Las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- Ley N° 19886, de bases sobre contratos administrativos de suministros y prestación de servicios.

DECRETO EXENTO N° 1079 /



I. Municipalidad de Los Lagos
SECPLAN
Región de Los Ríos

1.- Apruébese Anexo de contrato del estudio "**SANEAMIENTO SANITARIO LOCALIDAD DE ANTILHUE**", aumentando el contrato en de 240 días contados desde la suscripción del instrumento, teniendo como fecha término del contrato el día 05 de febrero de 2016.

Anótese, comuníquese y archívese



[Firma]
SOLEDAD ESPINOZA MUNTA
SECRETARIA MUNICIPAL



[Firma]
SIMON MANSILLA ROA
ALCALDE



[Firma]
VºB. CONTROL

[Firma]
SMR/SEM/STI/IrI
Secplan@municipalidades.cl

Distribución:

1. Secplan (2)
2. Obras
3. Arch. Partes
4. Oirs